ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ..... -18-

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಮಂಡಿಸಿದೆ,

1. Construction of culverts at Kammagondanahalli area in Shettyhalli Sub-Division, Ward No-12, Under 22.75% grant
2. Est Cost: 9.90 (Rs.In lakhs):
3. Job Code: 012-11-000064 P Code -1878
5. A A No. EE/DZ/AA/35/10-11, Dt: 05.08.2010
6. T S No. EE/DD/TS/35/10-11, Dt: 05.08.2010

*****

60) ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆ ವತಿಯಿಂದ ತುರ್ತಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು "ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ" ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು ದಿ:15.01.2013ರ ವಿಷಯದ ಸಂಖ್ಯೆ:ಸಾನ್ಯಾಸ್ಥಾಸ/176/12-13, ರಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡ ನಿರ್ಣಯದಂತೆ ಹಾಗೂ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ

61) ಸಂಖ್ಯೆ:ಪಿಎಸ್ಆರ್(ಸಿ)/1399/2012-13, ದಿ:19.01.2013 ರಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿರುವ ಅನುಮೋದನೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆ ರವರೊಂದಿಗೆ 2009-10ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್.ಆರ್ ದರಗಳಿಗಿಂತ ಶೇಕಡ 10.00 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ದರಗಳಿಗೆ ಕರಾರು ಪತ್ರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಕೆಲಸದ ಆದೇಶದ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಸಿದ್ದ ಪಡಿಸಿ ತಮ್ಮ ಸಹಿಗಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ. 15/2

62) ಸಿ.ಆರ್.ಬಿ/(ಡಿ.ಜಿ)

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪಾಲಿಕೆ ವಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು-57.

63) ಸದರಿ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಕೆಳಗೆಯೂ ದಿನಾಂಕ 15.02.2013 ರಂದು ತಿಮ್ಮರಾಯಪ್ಪ ವಲಯ ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರು ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದು. ಅದರಂತೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ದಿನಾಂಕ 29.8.2013 ರಂದು 7% ರಷ್ಟು ಬಳಂಬವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಮಂಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಉಳಿದ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ದಿನಾಂಕ

64) ಅ.ಆ) ತೀರ್ಮಾನ (63) ರಂತೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಕಡತವನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರಿಗೆ ಮಂಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 15/2

65) ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಚರ್ಚಿಸಿದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ದಿನಾಂಕ ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಿದೆ.

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪಾಲಿಕೆ ವಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು-57.